



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.03.2025

№ 152

г. Орёл

Об утверждении дорожной карты реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Во исполнение пункта 6.1.2.3 Соглашения о предоставлении в 2025-2027 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Дорожную карту реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Главному врачу БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» обеспечить:

2.1. Заключение государственных контрактов на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями структурных подразделений учреждения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с дорожной картой.

2.2. Подготовку помещений для установки медицинских изделий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Ежемесячное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным представление в БУЗ ОО «Медицинский информационно-аналитический центр» отчета о количестве приобретенных единиц медицинских изделий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения Орловской области – начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области.

Член Правительства
Орловской области –
руководитель
Департамента
здравоохранения
Орловской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00F8C34373915B78E478DFE4AF9B4DD641
Владелец Алянов Александр Леонидович
Действителен с 23.10.2024 по 16.01.2026

А. Л. Алянов

Дорожная карта реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Наименование субъекта
Российской Федерации Орловская область

Наименование регионального проекта Региональная целевая программа Орловской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 28.12.2024 года № 056-09-2025-849

№ п/п	Медицинские изделия	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 по состоянию на 28.02.2025		Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 по состоянию на 30.04.2025		Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 с учетом экономии по состоянию на май 2025		Поставлено 100% медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий
		месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	месяц
1.	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 23.10.2019 № 878н	февраль	0%	май	10%	июнь	100%	октябрь	ноябрь