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ПАСПОРТ

 регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 федерального  проекта  «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

национального проекта «Здравоохранение»

1. Основные положения

	Наименование приоритетного проекта
	Национальный проект «Здравоохранение»

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018 – 31.12.2024

	Куратор  регионального проекта
	Тарасов В. А. – заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  

	Руководитель регионального проекта
	Залогин  И. А. – член Правительства Орловской области – руководитель  
Департамента здравоохранения  Орловской области  

	Администратор регионального проекта
	Николаев В. О. –  заместитель  руководителя  Департамента здравоохранения – начальник управления здравоохранения  Департамента здравоохранения 
Орловской области

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа  Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения  в Орловской области», утвержденная  постановлением Правительства Орловской области от  30 апреля  2013 года № 153


2. Цель и показатели регионального проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Смертность от инфаркта  миокарда на  100 000 населения
	основной
	64,3
	31.12.2017
	59,6
	57,5
	55,3
	53,1
	50,9
	49,3

	2
	Смертность  от острого нарушения  мозгового кровообращения, на  100 000 населения, в том числе: 
	основной 
	122,8
	31.12.2017
	113,9
	109,7
	105,5
	101,3
	97,1
	94,0

	3.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда %
	дополни-тельный
	19,8
	31.12.2017
	15,9
	14,5
	13,0
	11,0
	9,4
	8,0

	4
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения %
	дополнительный
	23,3
	31.12.2017
	22,0
	21,0
	20,0
	19,0
	18,0
	14,0

	5
	Отношение числа  рентгенэндоваскулярных вмешательств в  лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром %
	дополнительный
	18,2
	31.12.2017
	31,0
	34,0
	37,0
	40,0
	43,0
	60,0

	6
	Количество рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях,  тыс. единиц
	дополни-тельный
	0, 642
	31.12.2017
	1,094
	1,199
	1,305
	1,411
	1,517
	2,016

	7
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми  нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями  скорой медицинской  по-мощи  %
	дополнительный
	95,6
	31.12.2017
	95,6
	95,7
	95,8
	95,9
	95,9
	96,0


3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Орловской области.

	1.2.
	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».


	1.3.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
1. Погашение дефицита финансирования на лекарственное обеспечение пациентов с болезнями системы кровообращения в соответствии с  Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и  постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".
2. Погашение дефицита финансирования на реваскуляризацию миокарда при хронической ИБС. 

3. Увеличение числа лиц с впервые выявленной  артериальной гипертонией. 
3. Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов  с болезнями системы кровообращения:

- обеспечение достижения целевых цифр артериального давления у больных  АГ;

-  обеспечение достижения целевых уровней холестерина ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых риском,  включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание  ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин./1,73м2
- увеличение числа лиц, страдающих пароксизмальной или постоянной формой фибрилляции предсердий, которые принимают новые пероральные антикоагулянты или антагонисты калия с достижением целевого уровня МНО, с целью профилактики ишемического инсульта и других тромбоэмболических осложнений.

4. Увеличение  числа лиц с хронической сердечной недостаточностью, диагностированной на ранних стадиях с помощью определения натрийуретического пептида, на амбулаторном этапе. 

5. Увеличение охвата и качества диспансерного наблюдения пациентов АГ, ХСН, ИБС, перенесших ОКС, реваскуляризацию миокарда, с ХСН. 

6. Внедрение в повседневную практику и совершенствование проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза ИБС у пациентов с впервые выявленной ИБС и своевременного  направления пациента на реваскуляризацию миокарда. 
7. Увеличение доли больных с ОКС, которым выполнены чрезкожные коронарные вмешательства:

- обеспечить транспортировку всех больных с ОКС с подъемом сегмента ST в региональный сосудистый центр, если время доставки не превышает 60 мин.;

- обеспечить транспортировку всех больных с ОКС с подъемом сегмента ST в региональный сосудистый центр, после выполненной тромболитической терапии на догоспитальном этапе или в первичном сосудистом центре;

- обеспечить своевременный перевод (48 часов) больных с ОКС без подъема сегмента ST в региональный сосудистый центр для проведения коронарных вмешательств.

8. Организация и совершенствование  мероприятий по профилактике внезапной сердечной смерти (имплантация кардиовертеров-дефибриляторов , электрокардиостимуляторов). 

	1.4.
	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных  технологий

	1.5.
	Переоснащение регионального сосудистого центра 


	Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская  областная клиническая  больница», 

302028 Орловская область г. Орел, бульвар Победы, дом 10

	1.5.1.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения
	Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области  «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко»

302027 Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева дом 9

	1.5.2
	Переоснащение первичного сосудистого отделения
	Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области  «Ливенская ЦРБ»

303850 Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, дом 64А



	1.5.3.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения
	Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области  « ЦРБ»

303030 Орловская область, г. Мценск, ул. 20 июля, дом 20 



	1.6
	Проектный офис
	Проектный офис создается для обеспечения разработки и реализации  регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе проводит анализ организации помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями , разрабатывает меры по устранению типовых проблем, осуществляет организационную, образовательную и методическую деятельность в  Орловской области


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники 

финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. 

рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Дооснащение регионального  сосудистого центра  БУЗ Орловской области «ООКБ» и   трех первичных сосудистых центров 
	
	117,2624
	133,7571
	104,1357
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	116,0898
	132,4196
	103,0944
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	116,0898
	132,419,6
	103,0944
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,1726
	1,3375 
	1,0413
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Переоснащение первичного сосудистого отделения БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	117,2624
	133,7571
	104,1357
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	116,0898
	132,4196
	103,0944
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	1,1726
	1,3375 
	1,0413
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Администратор регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области 
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	40

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	20

	3
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О. 
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	4
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В. 
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	5
	Участник регионального проекта
	Плескачева Е. Ю. 
	начальник отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	6
	Участник регионального проекта
	Селищев Р. А.  
	. директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	7
	Участник регионального проекта
	Григорьева Т. В.
	заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	20

	8
	Участник регионального проекта
	Старых Т. Н.
	главный внештатный  специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области, врач-кардиолог БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	20

	9
	Участник регионального проекта
	
	Главные врачи  заинтересованных МО
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области


	20

	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.
	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения  Департамента здравоохранения Орловской области
	Сергеев П. В.  Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В. 
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Плескачева Е. Ю. 
	начальник отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Селищев Р. А. 
	Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Григорьева  Т. В. 
	заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Старых Т. Н. 
	главный внештатный  специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области, врач-кардиолог БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	10
	Участник регионального проекта
	
	Главные врачи  заинтересованных МО
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	

	
	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	30

	3.
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В. 
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Плескачева Е. Ю. 
	Начальник отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Селищев Р. А. 
	Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Григорьева  Т. В. 
	Заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Старых Т. Н. 
	Главный внештатный  специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области, врач-кардиолог БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	9
	Участник регионального проекта
	
	Главные врачи  заинтересованных МО
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	

	
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями 
и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	30

	3.
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В. 
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Плескачева Е. Ю. 
	Начальник отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Селищев Р. А. 
	Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Григорьева  Т. В. 
	Заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Старых Т. Н. 
	Главный внештатный  специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области, врач-кардиолог БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	
	Главные врачи  заинтересованных МО
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	

	
	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  Иван Александрович
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	30

	3.
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Плескачева Е. Ю. 
	Начальник отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Селищев Р. А. 
	Директор БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	15

	6.
	Участник регионального проекта
	
	Главные врачи  заинтересованных МО
	Залогин  И. А. член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	

	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования 
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	4
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В.
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области 
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Чупахина  О. В. 
	Заместитель  начальника управления обеспечения подведомственных учреждений  Департамента здравоохранения Орловской области
	Юдин М. Ю.  заместитель  руководителя Департамента - начальник   управления обеспечения подведомственных учреждений  Департамента здравоохранения Орловской области


	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Мурадян В. Ф. 
	Главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Григорьева  Т. В.
	Заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Старых Т. Н. 
	Главный внештатный  специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Орловской области, врач-кардиолог БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Залогин  И. А.
	Член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	Тарасов В. А. заместитель  Губернатора и Председателя Правительства  Орловской области по планированию, экономике и финансам  
	50

	2.
	Участник регионального проекта
	Федяков  Р. П. 
	Директор  территориального  фонда  обязательного медицинского страхования  Орловской области 
	Стадченко Н. Н.  председатель Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Николаев В. О.  
	Заместитель  руководителя Департамента - начальник управления  здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Жирова С. В.
	Заместитель  руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области 
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Чупахина  О. В. 
	Заместитель  начальника управления обеспечения подведомственных учреждений  Департамента здравоохранения Орловской области
	Юдин М. Ю.  заместитель  руководителя Департамента - начальник   управления обеспечения подведомственных учреждений  Департамента здравоохранения Орловской области
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Т. В. Григорьева  
	Заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», руководитель регионального сосудистого центра 
	Мурадян В. Ф. – главный врач  БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Дробязгин  И. Г. 
	Главный  врач БУЗ Орловской области  «Больница скорой медицинской помощи  им. Н. А. Семашко»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Швец В. С. 
	Главный врач БУЗ Орловской области  «Мценская ЦРБ»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Сезин  В. А. 
	Главный врач  БУЗ Орловской области  «Ливенская ЦРБ»
	Залогин  И. А.  член Правительства  Орловской области -  руководитель Департамента здравоохранения  Орловской области
	10


6. Дополнительная информация
Региональный  проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 770,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, в том числе больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) с 8,9 % в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 23,4 % в 2017 г. до 17,0% к 2024 году; увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях к 2024 году до 46,0%. 

В рамках реализации Регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Для выполнения поставленных задач планируется переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств. 
В целях координации работы по реализации Регионального проекта и организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других проектов: "обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения", "развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Таким образом, реализация Регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Орловской области
	01.01.2019


	01.06.2019
	Николаев В. О.

Григорьева  Т. В.

Старых Т. Н.
	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Орловской  области
	РРП

	1.1.
	Контрольная точка: разработан проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	
	01.06.2019
	Залогин И. А. 
	Проекты региональных программ борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	ПК

	1.2..
	Мероприятие: Утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	01.08.2019


	01.07.2019
	Залогин И. А. 
	Локальные акты 
об утверждении региональных программ борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	РРП

	1.2.1.
	Контрольная точка: Утверждение региональной  программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	
	01.07.2019
	Залогин И. А. 
	Локальные акты 
об утверждении региональных программ борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	ПК

	2.
	В переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием участвуют  три  первичных сосудистых центра и региональный сосудистый центр
	01.01.2019


	31.12.2019
	Залогин И. А. 
	Доклад Минздрава России
	ПК

	
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России   
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2019


	01.04.2019
	Залогин И. А. 
	Соглашения 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.1
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом  России 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2019
	Залогин И. А.
	Соглашения 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	ПК

	2.1.2.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с Министерством здравоохранения  Российской Федерации  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2019
	31.12.2019
	Залогин И. А. 


	Отчеты Орловской области  о реализации соглашения 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.1.3.
	Контрольная точка:  Реализованы соглашения 
с Минздравом России   
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2019
	Залогин  И. А. 


	Отчеты Орловской области  о переоснащении/

дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений
	РРП

	2.1.4.
	Мероприятие: продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	01.01.2020


	01.02.2020
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.1.5
	Контрольная точка: Определено продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	
	01.02.2020
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.2.1.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2020


	01.04.2020
	Залогин И. А. 
	Соглашения 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.2.2
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом России   
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2020
	Залогин И. А.
	Соглашения 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.3.1.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2020
	31.12.2020
	Залогин И. А. 
	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.3.2.
	Контрольная точка: Реализованы соглашения 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2020
	Залогин И. А. 

	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.4.
	Определено продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	01.01.2021


	31.12.2021
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.4.1.
	Контрольная точка: продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	
	01.02.2021
	Залогин И. А 
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.4.2.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2021


	01.04.2021
	Залогин И. А
	Соглашение
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	ПК

	2.4.3.
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2021
	Залогин И. А
	Соглашение с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.4.4.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2021
	31.12.2021
	Залогин И. А. 
	Отчеты Орловской области о реализации соглашений 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.4.5.
	Контрольная точка: Реализованы соглашения 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2021
	Залогин И. А. 

	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.5.
	Определено продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	01.01.2022


	31.12.2022
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.5.1.
	Контрольная точка: продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	
	01.02.2022
	Залогин И. А 
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.5.2.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2022


	01.04.2022
	Залогин И. А
	Соглашение
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	ПК

	2.5.3.
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2022
	Залогин И. А
	Соглашение с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.5.4.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2022
	31.12.2022
	Залогин И. А. 
	Отчеты Орловской области о реализации соглашений 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.5.5.
	Контрольная точка: Реализованы соглашения 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2022
	Залогин И. А. 


	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.6.
	Определено продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	01.01.2023


	31.12.2023
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.6.1.
	Контрольная точка: продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	
	01.02.2023
	Залогин И. А 
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.6.2.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2023


	01.04.2023
	Залогин И. А
	Соглашение
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	ПК

	2.6.3.
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2023
	Залогин И. А
	Соглашение с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.6.4.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2023
	31.12.2023
	Залогин И. А. 
	Отчеты Орловской области о реализации соглашений 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.6.5.
	Контрольная точка: Реализованы соглашения 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2023
	Залогин И. А. 


	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.7.
	Определено продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	01.01.2024


	31.12.2024
	Залогин И. А. 


	Отчеты Департамента здравоохранения Орловской области  в Минздрав России
	РРП

	2.7.1.
	Контрольная точка: продолжение участия  3 первичных и одного  регионального сосудистого центра  в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
	
	01.02.2024
	Залогин И. А 
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.7.2.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.02.2024


	01.04.2024
	Залогин И. А
	Соглашение
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	ПК

	2.7.3.
	Контрольная точка: Заключены соглашения 
с Минздравом России  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	
	01.04.2024
	Залогин И. А
	Соглашение с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	2.7.4.
	Мероприятие: Реализация соглашений 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	01.04.2024
	31.12.2024
	Залогин И. А. 
	Отчеты Орловской области о реализации соглашений 
с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием м
	РРП

	2.7.5.
	Контрольная точка: Реализованы соглашения 
с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	-
	31.12.2024
	Залогин И. А. 


	Отчеты Орловской области  о реализации соглашений с Минздравом России  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Орловской области  на переоснащение/

дооснащение регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых центров  медицинским оборудованием
	РРП

	3.
	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	01.01.2019


	31.12.2024
	Николаев В. О.

Кытина С. И.
гл. Врачи  БУЗ

Захарченко  Л. Л. 
	Отчет о проделанной работе  ежегодно
	РРП

	4.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями.
	01.01.2019


	31.12.2024
	Николаев В. О.

Григорьева  Т. В.

Старых Т. Н.
	Отчет  о проделанной работе  ежегодно
	РРП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

	За время реализации регионального проекта Орловской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" проводятся мероприятия, направленные на совершенствование информирования населения о первых признаках развития сосудистых "катастроф", своевременность выявления пациентов с наличием факторов риска развития болезней системы кровообращения, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями; повышение эффективности диспансерного наблюдения.

В целях эффективного диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения на территории региона внедрены принципиально новые модели управления течением заболеваний (фибрилляция предсердий, ХСН, после перенесенных операций на сердце). "Карты здоровья" пациентов, находящиеся на диспансерном наблюдении, определяют показатели здоровья пациента (отмеченные факторы риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения и острого инфаркта миокарда), целевые показатели здоровья, даты явки к врачу на прием и планируемые сроки обследования при диспансерном наблюдении.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на базе регионального сосудистого центра и трех первичных сосудистых отделений.

Современным диагностическим и лечебным медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения были оснащены в 2009 году (компьютерный томограф; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации). По данным на 01.01.2018 года, превысили рекомендуемые нормы эксплуатации более 50% аппаратов и у 50 % – износ от 40% до 70%. Тяжелое медицинское оборудование (ангиографы, компьютерные томографы) в 100% случаев превысили установленные сроки эксплуатации. Магнитно-резонансный томограф в региональном сосудистом центре в нерабочем состоянии. 

В полном переоснащении нуждаются региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения.
В первую очередь нуждается в замене медицинское оборудование, необходимое для быстрой и точной диагностики заболеваний и проведения лечебных мероприятий, в том числе высокотехнологичных. В тоже время, особое внимание необходимо уделить повышению качества проведения ранней медицинской реабилитации, направленной на раннюю активизацию пациента на койках реанимации и интенсивной терапии, а также на проведение адекватного и полноценного восстановительного лечения в палатах ранней реабилитации. Проведение ранней активизации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, позволяет добиться снижения риска развития осложнений, таких как тромбозы верхних и нижних конечностей, тромбоэмболии ветвей легочных артерий, осложнений со стороны мочевыделительной системы и как следствие снижения летальности пациентов до 19%, инвалидизаци пациентов до 8%. 

Региональный сосудистый центр.

К 2020 году в БУЗ Орловской области «ООКБ» необходимо заменить ангиографическую установку, к 2021 году заменить 64-срезовый компьютерный томограф.

К 2021 году для улучшения оказания медицинской помощи больным с геморрагическим инсультом и профилактики ишемического инсульта у пациентов с патологией брахиоцефальных артерий планируется замена оборудования, в том числе для проведения анестезиологического пособия, в операционных отделениях сосудистой хирургии и нейрохирургическом.
К 2021 году планируется провести переоснащение в полном объеме неврологического отделения для больных с ОНМК с палатой реанимации и интенсивной терапии, кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии, отделения патологии речи и реабилитации, в соответствии с действующими Порядками оказания медицинской помощи.

К 2021 году  планируется провести переоснащение лечебно-вспомогательных и диагностических отделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К 2021 году планируется провести замену лифтов в корпусе, где расположены отделения регионального сосудистого центра, для сокращения времени доставки пациентов с ОКС в рентгенэндоваскулярную операционную и ПРИТ кардиологического отделения.
Переоснащение первичных сосудистых отделений.

1. БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко»: 
К 2021 году необходимо  заменить компьютерный томограф.

К 2021 году планируется провести замену медицинского оборудования: аппарата для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца, аппаратов ИВЛ, оборудование для мониторирования жизненно важных функций, оборудование для проведения ранней реабилитации, нейрофизиологическое оборудование и другое.

2. БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ»:

К 2020 году необходимо  заменить компьютерный томограф.

К 2021 году планируется провести замену медицинского оборудования: аппарата для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца, аппаратов ИВЛ, оборудование для мониторирования жизненно важных функций, оборудование для проведения ранней реабилитации, нейрофизиологическое оборудование и другое.

3. БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»:

К 2021 году необходимо  заменить компьютерный томограф.

К 2021 году планируется провести замену медицинского оборудования: аппарата для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца, аппаратов ИВЛ, оборудование для мониторирования жизненно важных функций, оборудование для проведения ранней реабилитации, нейрофизиологическое оборудование и другое.

Планируется проведение мероприятий по открытию отделения реабилитации II этапа для пациентов с патологией центральной нервной системы на базе БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ».


2. Методика расчета показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)

	1.
	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 
	587,6
	Данные  Росстата
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого коронарного синдрома, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к 

 общему числу 

выбывших за тот же 

период 

больных с ОКС
	13,2
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к 

 общему числу 

выбывших за тот же 

период 

больных с ОНМК
	19,1
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, 
к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	36
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
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� Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».


� Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».


� Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».






